

令和7年度 第1回 あさぎり町入札監視委員会 審議概要

開催日及び場所	令和7年7月17日 本庁舎2階応接室	
出席者	委員3名 事務局1名、各課担当者4名	
審議対象期間	令和6年10月1日 ～ 令和7年3月31日	
抽 出 案 件	総件数 4 件	(備考)
一般競争入札	0 件	
条件付一般競争入札	0 件	
指名競争入札	3 件	
随意契約	1 件	
談合情報	0 件	
委員からの意見・質問、それに対する回答	意見・質問	回答
	別紙のとおり	別紙のとおり
委員会による意見の具申の内容	なし	なし

【議事】

1 入札及び契約手続きの運用状況報告

①入札及び契約手続きの概要報告

（事務局）令和6年度下半期（令和6年10月1日から令和7年3月31日）に入札執行された指名競争入札案件41件、随意契約案件24件について、発注担当課、入札日、落札者、契約金額、契約日、工事種別、落札率、平均落札率について報告。

②指名停止の運用状況

令和7年6月2日～令和7年6月15日（2週間）1件

2 抽出事案の指名理由及び経緯等審議

①抽出結果報告

令和7年6月24日（火）9時30分から、あさぎり町役場本庁舎応接室において3名で審議案件抽出を行った。令和6年度下半期に入札執行された指名競争入札案件41件の中から3件、随意契約案件24件の中から1件、合計4件の案件を抽出。

②抽出事案審議

《指名競争入札》

（1）旧須恵庁舎別館改修工事

抽出理由：入札方法、工事内容についてお尋ねしたい。

回 答：入札方法は、指名競争入札で行っています。工事内容は、旧須恵村役場庁舎別館の有効活用と利便性向上を図るため、施設の長寿命化を目的とした改修工事を行いました。

（2）テレワーク拠点整備第2期工事

抽出理由：変更設計において増額されているが、変更された契約は適正だったかお尋ねしたい。

回 答：コワーキングスペース天井に新規にルーバーを設置することから、安全性を考慮し、天井下地材の中間部に天井振れ止め工として補鋼材の設置を追加したことと、空調設備について、今後のメンテナンス等を考慮し空調機器の機種変更を行う事となったため変更（増額）契約を行いました。

（3）宮原川河川掘削（R6緊急浚渫債）工事

抽出理由：2回不調となっているが、業者選定方法、工事内容等についてお尋ねしたい。

回 答：あさぎり町に入札参加資格審査申請を行っている業者から選定して指名競争入札を行い、2回目は1回目と違う業者を選定し、指名競争入札を行いました。が、どちらも不調となってしまいました。工事内容としては、河川に堆積している土砂及び倒木の撤去、かごマットの設置工事となります。

《随意契約》

(1) 堂出線下水道本管敷設工事

抽出理由：変更設計において増額されているが、変更された契約は適正だったかお尋ねしたい。

回 答：当初は、管路掘削において、設計掘削深を1.5m以下とし、土留め工の計上を必要としていなかったが、掘削後、土質が砂質土で小崩落が見受けられたことから土留め工を追加し変更（増額）契約を行いました。

以上で本日の審議事項はすべて終了した。