

令和8年度 第1回 あさぎり町入札監視委員会 審議概要

開催日及び場所	令和8年7月17日 本庁舎2階応接室	
出席者	委員4名 事務局2名、各課担当者5名+2名	
審議対象期間	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	
抽 出 案 件	総件数 5 件	(備考)
一般競争入札	0 件	
条件付一般競争入札	0 件	
指名競争入札	2 件	
随意契約	3 件	
談合情報	0 件	
委員からの意見・質問、それに対する回答	意見・質問	回答
	別紙のとおり	別紙のとおり
委員会による意見の具申の内容	なし	なし

【議事】

1 入札及び契約手続きの運用状況報告

①入札及び契約手続きの概要報告

（事務局）令和7年度（令和7年4月1日から令和8年3月31日）に入札執行された指名競争入札案件77件、随意契約案件53件について、発注担当課、入札日、落札者、契約金額、契約日、工事種別、落札率、平均落札率について報告。

②指名停止の運用状況

令和7年6月2日～令和7年6月15日（2週間）

令和7年10月29日～令和7年11月11日（2週間） 計2件

2 抽出事案の指名理由及び経緯等審議

①抽出結果報告

令和8年6月23日（火）午後1時30分から、あさぎり町役場本庁舎応接室において4名で審議案件抽出を行った。令和7年度に入札執行された指名競争入札案件77件の中から2件、随意契約案件53件の中から3件、合計5件の案件を抽出。

②抽出事案審議

《指名競争入札》

（1）あさぎり中学校管理棟他改修工事

抽出理由：指名業者の選定方法、変更増されているが変更された契約は適正だったかお尋ねしたい。

回 答：業者の選定方法は工種ごとに評点や設計金額に応じたランク付けを行っており、それに基づいて業者を選定しています。
管理棟においてタイル撤去した際に経年劣化したモルタルの剥離・浮きがあった為、落下防止等の劣化補修を行ったことや、音楽室棟において軒天既存アスベスト含有塗膜除去を追加したことなどにより変更（増額）契約を行いました。

（2）旧東庁舎プレハブ会議室解体工事

抽出理由：変更設計において減額されているが、変更された契約は適正だったかお尋ねしたい。

回 答：アスベスト施工前調査の結果、アスベストが不検出であったため、アスベスト含有建材の撤去運搬費が不要となったことにより変更（減額）契約を行いました。

《随意契約》

(1) デジタル同報無線システム屋外拡声子局整備工事

抽出理由：随意契約になった経緯と業者選定(3社)の理由についてお尋ねしたい。

回 答：使用していた屋外告知システムが令和7年3月末でメーカーのサポートが終了したため、新たに280MHzシステムにより工事を行うことになりました。本工事の設計業者である東京テレメッセージ(株)が公表している「280 MHz認定工事会社制度」に基づき、全国にある認定工事会社12社のうち九州地区を担当している3社による随意契約を行いました。

(2) Jアラート新型受信機更新設置工事

抽出理由：1社随契約の理由と請負比率100%についてお尋ねしたい。

回 答：Jアラートと防災ラジオ等の280MHzシステムを連携するために更新を行ったもので、280MHzシステムの保守管理を行っている東京テレメッセージ(株)と1社随意契約を行いました。

(3) 生涯学習センター管理棟ドア取替工事

抽出理由：不調の理由と、それ以降の対応についてお尋ねしたい。

回 答：当初、扉上部のガラス窓部分はそのままで扉の交換を行う予定でしたがガラス窓部分を残して施工することが困難ということと、施工方法に不明確な点があったということで、応札業者がなく不調となりました。今後の対応としては、ガラス窓部分を残して施工したいと考えているため、施工方法について検討を行っているところです。

以上で本日の審議事項はすべて終了した。