人・農地プラン実質化に向けた工程表（あさぎり町）

都道府県名	市町村名	対象地区（エリア）	集落名	工程															
				2019年度				2020年度				2021年度				2022年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
熊本県	あさぎり町	免田東	築地集落	①平成29年度にアンケート実施済み	②・③		④												
			吉井集落																
			久鹿集落																
			二子集落																
		免田西	黒田集落		②・③		④												
			永才集落												②・③	④			
			下乙集落		②・③		④												
		上川北	上北集落		②・③		④												
			上東集落																
		上川南	麓・秋時集落		②・③		④												
			井上・下永里集落																
			永里・上永里集落																
			榎田・塚脇・清水集落																
			上西・下西集落																
			皆越地区																
		岡原北・	竹野・別府・桧山集落		②・③		④												
			宮麓・熊野集落																
		岡原南	開墾・斉堂集落		②・③		④												
			永岡集落																
			福留・岡麓集落																
		須恵	須恵地区		②・③		④												
		深田	天子・明廿集落		②・③		④												
			植庄集落																
			仁王集落																
			新・下里・内山地区																

数値の説明：①アンケートの実施時期、②地図作成、③話し合いの実施時期、④プランの公表