

あさぎり町公共施設個別施設計画 深田地区のおもな実施予定

令和3年10月 あさぎり町財政課

1 深田地区のおもな施設の第1期実施内容

今後も活用する施設

施設名	第1期計画の方針
定住促進センター	部分改修予定(令和3年度)
せきれい館	大規模改修済(令和2~3年度) ※生涯学習センター図書館との統合を検討
高山総合運動公園	大規模改修等予定(令和3~5年度)
薬草加工所	第1期中の改修等予定なし

1 深田地区のおもな施設の第1期実施内容

解体・譲渡する施設

(1) 旧深田中学校

→現在、未利用。

令和4年度に建物を**解体**します。

(2) 深田地区体育施設(旧深田中学校体育館)

→近隣に高山総合運動公園があり、利用は減少傾向。

民間への**譲渡**を推進し、不調の場合は**解体**します。

(3) 深田畜産センター

→令和4年度までに上畜産センターに機能を集約します。

その後、令和5年度に建物を**解体**します。

※ この他の施設については、「あさぎり町公共施設個別施設計画」
本体をご参照ください。

2 旧深田中学校の解体について

(1) 施設の概要

施設名称 : 旧深田中学校

所在地 : あさぎり町深田東2090番地

建築年度 : 1980年度(40年経過)

耐震基準 : 旧耐震基準

総延床面積 : 2,331.8m²

利用状況 : 未利用




2 旧深田中学校の解体について

(2) 解体の概算費用

82, 275千円

(3) 財源の内訳 合併特例債を活用



(参考)

一年あたり施設管理費用…**187千円**(光熱水費、保安委託等の3ヵ年平均)

今後利用すると仮定した場合の改修費用の概算…**233,180千円**

※改修費用の概算は、個別施設計画における大規模改修の単価を基に算定。

3 深田地区体育施設の譲渡・解体について

(1) 施設の概要

施設名称 : 深田地区体育施設

所在地 : あさぎり町深田東2090番地

建築年度 : 1978年度(42年経過)

耐震基準 : 旧耐震基準(耐震性あり)

総延床面積: 993.2m²

利用状況 : 年間186件(H30～R2平均)
高山総合運動公園の利用により、減少傾向



3 深田地区体育施設の譲渡・解体について

(2) 施設の現況



3 深田地区体育施設の譲渡・解体について

(3) 今後の方向性

- ・経年劣化により雨漏り等が発生。
- ・近隣に、高山総合運動公園が存在。

→ 民間への**譲渡**を推進。

→ 譲渡が困難な場合は、**解体**を実施。

(参考)

一年あたり施設管理費用…**734千円**(光熱水費、保安委託等の3ヵ年平均)

今後利用すると仮定した場合の改修費用の概算…**99,320千円**

※改修費用の概算は、個別施設計画における大規模改修の単価を基に算定。

4 深田畜産センターの集約・解体について

(1) 施設の概要

施設名称 : 深田畜産センター

所在地 : あさぎり町深田東1980番地

建築年度 : 1969年度(51年経過)

耐震基準 : 旧耐震基準

総延床面積: 79.0m²

利用状況 : 一部施設を住民が使用
畜産センターとしての利用なし




4 深田畜産センターの集約・解体について

(2) 解体の概算費用

2,449千円

(3) 財源の内訳 合併特例債を活用



(参考)

今後利用すると仮定した場合の改修費用の概算…7,900千円

※改修費用の概算は、個別施設計画における大規模改修の単価を基に算定。