

危険箇所一覧【あさぎり町立須恵小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策予定	進捗状況	事業主体	
1	町道中島2号線 町道竹原堤防線	中島橋(多良木方面)から堤防沿いの道路	堤防の柵が損壊している。	自転車道の木柵の補修。	自転車道の木柵は調査済み。対策・施工時期を検討中。	県	
2	町道湯ノ原線 町道牧の内線	須恵文化ホール前から小学校方面へ曲がる交差点	須恵簡易郵便局前の道路をスピードを出す車が多く、横断歩道を渡る際注意が必要。	①標識等による注意喚起。 ②路肩部分の除草作業。 ③取り締まりを継続。	①標識等による注意喚起済み。 ②路肩部分の除草作業済み。 ③取り締まりを継続中。	対策済み	①町(交通) ②町(建設) ③警察
3	県道川瀬免田線	川瀬橋	車道も狭い上、歩道がない。	①ソリッドシート設置を検討中。 ②学校から子どもへ歩行場所の指示。 ③保護者による見守り活動実施。	①ソリッドシート設置済み。 ②下流側通行を指導済み。 ③保護者による見守り活動実施中。	対策済み	①県 ②、③学校
4	県道人吉水上線	旧須恵村役場前交差点	元須恵村役場前交差点交通量が多い。多良木方面へ向かう車は下り坂になっており、スピード出やすい。信号がないので、横断するときが危険。	①横断歩道のカラー舗装。 ②警察による取り締まり実施。 ③児童生徒への交通安全指導。	①横断歩道のカラー舗装実施済み。 ②警察による取り締まり実施及び標識入替済み。 ③交通安全指導済み。	対策済み	①県 ②警察 ③学校
5	県道人吉水上線	旧須恵村役場前交差点～須恵深田地区境	歩道が整備されていない。	①歩道整備。 ②グリーンベルトを道路南側の路肩にも設置。	①歩道整備計画の見直し・優先順位等の検討中。 ②グリーンベルト設置済み。	一部対策済み	県
6	町道須恵中央線 町道須恵深田線	阿蘇地区フルーティ交差点	フルーティロードを走る車のスピードが出ているので、横切るときが危ない。	①路面標示による注意喚起。	①路面標示による注意喚起済み。横断歩道引き直し検討中。(No11と同じ。)	一部対策済み	警察
7	県道人吉水上線	学校東側の慰霊塔出入り口	土砂災害区域指定のため通学時に注意が必要	①注意看板の設置検討。 ②児童生徒への交通安全指導。	① ②交通安全指導済み及び引渡し訓練済み。	一部対策済み	①町(交通) ②学校
8	県道人吉水上線	須恵小正門右側へ下りてきた県道沿い	生い茂った樹木が道路上に覆いかぶさっている。歩道に水溜りができる箇所がある。	①削孔による水抜き。 ②車道部分の樹木選定。	①水抜き用削孔済み。 ②パトロールにより常時管理済み。	対策済み	県
9	町道須恵中央線	須恵阿蘇～平山地区	歩道側の白線が消えて見えないうちが多い。雑草が茂り、歩道が通行できなくなっているところがある。	①数年計画で白線引き直し予定。 ②定期的に除草予定。	① ②定期的に除草済み。	一部対策済み	①町(交通) ②町(建設)

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策予定	進捗状況	事業主体
10	町道須恵中央線	須恵 諏訪原地区	車道の白線はあるが、歩道の幅がない。	①通学路看板設置予定。 ②子供注意看板設置予定。	①通学路看板設置済み。 ②子供注意看板設置済み。 対策済み	①、②町(建設)
11	町道須恵深田線	須恵 阿蘇地区	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道引き直し予定。	横断歩道引き直し検討中。(No6と同じ。)	警察