

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年3月

(2) 評価の方法

教育委員会教育課において、事後評価を実施した。
評価結果を、町のホームページ等で公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、達成できた。
あさぎり中学校の屋内運動場棟の長寿命化改修事業を実施したことにより、生徒等が安全で安心して教育を受けられる環境を整備することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

あさぎり中学校の屋内運動場棟の長寿命化改修を実施したことで、老朽化が著しい施設の機能回復が図られ、生徒等が安全で安心して学習できる教育環境が確保できた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
あさぎり中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	R	R6.7～R7.2	R7.3.7		