

## 発注工事予定一覧表

| No | 工事名称                  | 工事種別   | 工事概要                   | 工事場所 | 工事期間  | 入札・契約の方法 | 入札予定時期(四半期) | 主管課名等 |
|----|-----------------------|--------|------------------------|------|-------|----------|-------------|-------|
| 1  | 町道黒田古町線歩道整備工事(R7防安全)  | 土木一式工事 | 施工延長 L=200m            | 免田西  | 180 日 | 指名競争入札   | 第3四半期       | 建設課   |
| 2  | 町道岡原免田線歩道整備工事(R7交安補助) | 土木一式工事 | 施工延長 L=200m            | 岡原北  | 150 日 | 指名競争入札   | 第3四半期       | 建設課   |
| 3  | 林道防護柵設置工事             | 土木一式工事 | ガードレール設置工 L=73m        | 全域   | 100 日 | 指名競争入札   | 第3四半期       | 農林振興課 |
| 4  | 区画線設置工事               | 塗装工事   | 区画線工                   | 全域   | 60 日  | 指名競争入札   | 第3四半期       | 総務課   |
| 5  | 町道下里永峰線路肩補修工事         | 土木一式工事 | 施工延長 L=200m            | 深田北  | 90 日  | 指名競争入札   | 第3四半期       | 建設課   |
| 6  | 竜堀川河川掘削(緊急浚渫債)工事      | 土木一式工事 | 掘削 V=600m <sup>3</sup> | 岡原南  | 120 日 | 指名競争入札   | 第3四半期       | 建設課   |
| 7  | 深田高山体育館照明改修工事         | 電気工事   | 照明改修工事 一式              | 深田東  | 180 日 | 指名競争入札   | 第3四半期       | 教育課   |
| 8  | 岡原地区送水管布設替工事          | 土木一式工事 | HPPE φ 200 L=17m       | 岡原南  | 90 日  | 指名競争入札   | 第3四半期       | 上下水道課 |
| 9  | 久鹿前田線舗装復旧工事           | 舗装工事   | 施工延長 L=335m            | 免田東  | 120 日 | 指名競争入札   | 第3四半期       | 上下水道課 |